CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AUDITORIA AMBIENTAL A LAS
OPERACIONES MINERAS DE KORI KOLLO FASE 2

Id  [FASES ACTIVIDADES
agosto [ septiembre | octubre
02/08 [ 09/08 16/08 23/08 30/08 06/09 13/09 20/09 27/09 04/10 11/10 18/10
1
2 |[FASEFASE 2 - ACTIVIDADES EN EL SITIO A AUDITAR (EJECUCION) 10/08 22/10
2
3 Mineriay Metalurgia 2 Z
4 NN 09/08 ¢ S R i § S j 22/10
5 Angel Pinaya 09/08 ¢ S B g F o g ! J 22/10
6 Reconstruccién y deconstruccion de Operaciones 09/0: T TN I I I I I N I Iy ‘ ) 10/10
7 Evaluacion del cumplimiento Ambiental 09/0 D ‘ 3 10/10
8 Toma de Muestras 23/08))( 3o 1|:‘:} 01/10
9 Hidrologia, Climay Calidad de Agua @ Z
10 Hidrologia 9 ‘ 5}
11 Tatiana Kuchasky 09/08 i ; 19/10
12 Sistematizacion de Reclamos 10/08 ¢ 16/08
13 Est. Demanda de agua de Kori Kollo fuente 10/08 ¢ 1,23/08
14 Anallisis de registros hidrometricos 17108 ( ) 29/08
15 Evoluacion morfologica del Rio Desaguadero 24/0: } 08/09
16 Identificacion de areas susceptibles a cambios morfologicos 24/0 } 08/09
17 Analisis del proceso de salinidad 03/09)( ) 22/09
18 Determinacion de patrones de dispresion de contaminantes 15/09)( ) 04/10
19 Diagnostico sobre el recurso agua superficial 27/09) ‘ ) 11/10
20 Identificacion de impactos 21/0 S O TT YA TE A IR LA TRt InLrCIR N Inr IRt TRr N TRr TR rrNTRrr et TRrTRrtIRrrTRrrTNrINrrIrrr INrTNr NN rTnrtIrrrINrr NN IIIr NINrT NN IIrIInrTIIIrIIIrIaI ‘ ) 13/10
21 Evaluacion de Impactos 30/09)C ‘ ) 17/10
22 Planeamientos de medidas de mitigacion 13/10)C ) 20/10
23 Inspeccion de campo 23/08 ¢ Y D oo ) 01/10
24 Clima (recopilacién, caracterizacion y diagnostico) 9 | ]
25 Tatiana Kuchasky 10/08 ¢ S € ) 04/10
26 Recopilacién, caracterizacion y diagnéstico 10/08 ¢ ! ) 01/10
27 Calidad de agua O] ! ]
28 Luis Vega 11/08 IRRRTRTRRAIRRRRARTRRE ) 22/10
29
30 Toma de muestras 23/08(( Yo Yo i Jonng Jon G ) 01/10
31 Caracterizacion de agua superficial y subterranea 31/08)( ) 22/10
32 Componente Hidrogeol6gico @ o
33 Edson E. Ramires 10/08 ¢ L e € ) 22110
34 Hugo Soliz 10/08 ¢ T T TP T OO PP PP PP PSP TP PR PPPPPTPPPRPPPIN: IR ETET TR PR T PP AP P PTPPPPPTPPPPPPPPPPOOY R ERTTTRTTITIE ) (X TR TR TR eT T TT T ITT T TR ERTr o O P U PP PO PPPOPPRPPRY ) 22110
35 Caracterizacion fisica del sistema 10/0; ) 24/09
36 Caracterizacion Hidrogeoquimica (Muestreo y laboratorio) 10/0 L S P T PP T TR P R TP  FRTTTTTTTTS IRTRR R TR AR AR AeE R TR TR R R T R R R AR R R AR R A R R IR RR R AR AR AR AR AR AR AR RRRRAaIN " ) 22/10
37 Monitoreo de aguas Subterraneas (Hidrogeolégico, Fisico- Quimico) 10/0 ) 22/10
38 Modelacién, Calibracién y Simulacién 10/0 ‘ ) 22/10
39 Trabajo de Campo 10/0 JiiinC Do ‘ ) 22/10
40 Calidad de Aire 1 Z
41 Marcelo Gorriti 10/08 s 6 TR TP TP TP TP P FORPRPRPRROOY B ORI, 1y 11 [RRORRRORRRRORIR | 11y 6 ) 22/10
42 Modelo de dispensacién de Material Particulado 09/0 ) 23/09
43 Anélisis de Emision de Calidad de Aire 09/0 ] 23/09
44 Implementacion del Sistema AERMOD o ISC3 09/0 ) 02/10
45 Monitoreo "”‘%{:(:‘j:} 15/10
46 Andlisis Biético @ @
47 Botéanica ) 9
48 Maria Jasivia Gonzales (Flora Terrestre) 09/08 ¢ Thornnn g o € ) 11710
49 Monica Zaballos 09/08 ¢ 3 OO0 1 4y G B o s 07/10
50 Trabajo de Campo 02/09 ) PPN ¢ S ) 19/09
51 Cambios cobertura y caracterizacion comuin vegetal OQIOL}q } 04/10
52 Evaluacion de la calidad y caracteristicas de suelos 13/09)( ‘ ) 11/10
53 Fauna @ ‘ 9
|
54 Ruth Zentenos (Fauna Terrestre) 09/08 ¢ T Jooin G Joo : 5 07/10
55 Trabajo de Campo 02/00 i JonnC JovnnnC ) 07/10
56 Julieta Vargas 09/08 ¢ G S S TTTTTTRTRTION ; S O ‘ 5 04/10
. L R T
57 Jaime Aparivio (Herpeptologia ) 09/08 ¢ IERIEPRIRRRIRs Do i € SR TPR TP TPIRTPRTYRTPRRTPRTTN. : ; 07/10
58 Julio Pinto (Fauna Acuatica) 09/08 { S FRRPRTTN. S ST S ; 07/10
59 Trabajo de Campo 26/08 :}:1; 03/10
60 Carla Ibafiez (fauna acuética) 09/08 Jovinnin g diin & B i ATTANTTTIRRAIINIIIIL j 04/10
61 Trabajo de Campo 26/08 g;}g;}(;‘; 03/10
62 Preparacion de Base de Datos 09/08r ) 20/08
63 Interpretacion preliminar de Resultados 09/09)C } 06/10
64 Ecotoxicologia Q >
65 Jose Lannacone (Experto) 09/08 Foon Eonnnnn f B g ]‘L ) 13/10
66 Dario Acha (Apoyo ) 09/08 Jorinnin g i & B i SATANTTTIRRAIAAAIIIL j 14/10
67 Caolos Molina (Apoyo) 09/08 ¢ Jioniinn Jonnn§ B § 3§ ‘ ; 14/10
68 Disposicién de Laboratorio Experimental 09/08(\ ) 22/08
69 Trabajo de campo 28/08)( ) 07/10
70 Trabajo de Campo Ecotoxicologia - Terrestre 16/09%( Do oI v oo oo o (TR 07/10
71 Trabajo de Campo Ecotoxicologia - Fauna acuatica ZBIOL)(:(:: 03/10
72 Interpretacion preliminar de Resultados ) 12/09
73 Salud Humana @ o
74 NN 09/08 ¢ Jonnin Jinn& Foonnnn € Jronn 3 05/10
75 Recopilacién de informacién secundaria 10/08, 123/08
76 Sistematizacion de informacion 24/08[« Yo ) 14/09
v Trabajo de Campo 04/10)¢ } 18/10
78 Pruebas clinicas 0609 15/10
Ic] Informe Final 13/16)¢ ) 22/10
80 Salud Animal 9 o
81 Martha Gutiérrez 09/08 ¢ T B o & G € TG } 25/09
82 Recopilacién de informacion y seleccién de las muestras OQIOT 15/08
83 Diagnostico Clinico ‘ 16/0 ) 29/08
84 Trabajo de Campo 13/09)C Yo Diiin YL e 30 C ) 21/10
85 Sociologia, Economia, y antropologia @ ‘ 9
86 Socioeconémico Q : 9
87 Maria del Socorro Pefialoza (Exp. Economia Ambiental) 09/08 ¢ i & S S D ITATRPRN ; 16/10
88 Luis Patifio (apoyo) 09/08 ¢ S TITTTTTPRYTPRTTTPPRPRAN S S g ) 20/10
89 Recopilacién de informacién y Andlisis de informacién de Inti Raymi 09/08 ) 03/09
90 Trabajo de Campo i ) 16/09
91 Andlisis y reestimacion de resultados 10/09)( ) 29/09
92 Sociocultural Q 9
93 Jose Tejeiro (Exp. En Sociologia rural) 09/08 ¢ Sl STRTTITERTIRTER PR TRRPRTRTRRRRPORTRTY R T T T e N e TR R TR P AR PR PN TR PARRERRORRERRRARRR ) 21/10
94 Deduccién de la situacién sociocultural previa al proyecto 09/08 124/09
95 Trabajo de campo OQIOT ) 10/09
96 Diagnostico de la situacion 13/09)( ) 11/10
97 Arquedlogo 9
98 William Castellon (arqueologo) 16/08 S oo 04/09
9 Marcelo Maldonado (arqueologo) 16/08 S o (e 04109
100 Trabajo de Campo y diagnostico de evaluacién de Impactos 16/08 y_g4f9
101 Labores de Gabinete 06/09 T } 13/09
102 Derecho Ambiental 9 o
103 Luis Montafio 30/08 ¢ S TTER TR T A R A NI RN AE NIRRT AT AR RN R A N AR AR AR R RRERRRRAARTAL ; 04/10
104 Andlisis, cronologia e Interrelacién de las normativas mineras y ambientales 10/07\ ) 25/08
105 Normas a posibles dafios y andlisis de la procedencia legal a reclamos ‘ 30/08))( v [ ) 11/10
106 Andlisis y reestimacion de resultados 13/09)( 3 01/10
107 Especialista SIG Q ‘ o
108 Renan Rojas 09/08 ¢ T & A Y g 3 14710
109 Informe SIG 09/08 ‘ 1 14/10
110 Informéatica @ v
111 Luz Vargas 16/08 ) ¢ ; 28109 |
112 NN 16/08 ! ; 17/10
113 Elaboracién base de datos 09/08-¢ 124/08
114 Sistema de validacion 23/0 27/08
115 Trascripcion y coordinacién con GIS 09/08)( } 04/10
116 Evaluacién Ambiental @ ‘
117 Tatiana Kucharsky (Exp. Evaluacion Ambiental) 09/08 ¢ i ¢ i g 3 7 A T g : T ¢
118 Gema Quiroga (Exp. En Muestreo y Monitoreo) 09/08 ¢ J = A { ‘ ]
119 Luis Vega (Exp. Medidas de Mitigacion y remediacion ambiental) 09/08 ¢ 3 ¢ 3 3 3 : ; 19/10
120 Julieta Vicente (Apoyo) 16/08 I TR eI eI E R eI eI e T ETIEIeY ( ‘ SRR { j 21/10
121 Veriozka Azefas (Apoyo) 16/08 T T T T { (TR { ) 22/10
122 Revision y sistematizacion de Reclamos 09/08 ) 09/09
123 Evaluacion del cumplimiento normativo Ambiental 03/09)( 30/09
124 Identificacion 23/08)( ) 03/10
125 Evaluacion de la efectividad de las medidas de respuestas a contingencias 16/0 ) 23/09
126 Muestreo de Suelos-Edafologia @ 9
127 Humberto Sainz 11/08 ¢ SRR T T C T C j 14/10
128 Seleccion de puntos de muestreo 11/08 ¢ )]18/08
129 Toma de muestras 16/0; ) ( ) ( ) C ) | D] ).30/09
130 Toma de muestras de suelos (Primero Campafia) 16/08): 1,09/09
131 Toma de muestras de suelos (Segunda Campaia) analisis de muestras 10/09 ¢ 1,30/09
Auditor ) Tareasde ajuste permanentes (1) ACC C_—_—_—_——"—""7"3 Resumen Pe——————————==  Tareas Discontinuas @) Fiscal &
Tareas Discontinuas RS ERRR R RRRRRRARRAT] Fiscal ) Hito <@ Project Summary Q=0 Tareas de ajuste permanentes &
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02/08 [ 09/08 [ 16/08 [ 23/08 [ 30/08 06/09 [ 13/09 20/09 27/09_ 04/10 11/10 18/10
132 | 12 Sistematizacion e interpretacion preliminar de resultados 01/10 3 14/10
Auditor ) Tareasde ajuste permanentes (1) ACC C_—_—_—_——"—""7"3 Resumen Pe——————————==  Tareas Discontinuas @) Fiscal
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